CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN — PROGRAMA ANDES DIGITAL

DOCUMENTO FICTICIO PARA PRUEBAS. En Santiago, a 20 de mayo de 2026, entre DISTRIBUIDORA ANDES S.A. (en adelante, el Cliente), representada por doña Carolina Pérez, Gerente General, y CONSULTORA DEMO SpA (en adelante, el Prestador), se acuerda lo siguiente:

PRIMERO: Objeto

El Prestador implementará el Programa Andes Digital, compuesto por: (a) implementación y migración a un nuevo sistema ERP; (b) desarrollo de una aplicación móvil de despacho; (c) integración entre ambos sistemas y tableros de gestión (BI). Queda fuera del alcance la migración de datos históricos anteriores a 2022 y la integración con sistemas de proveedores.

SEGUNDO: Contraparte

La contraparte técnica del Cliente será don Andrés Muñoz, Jefe de TI. La supervisión del programa estará a cargo de un Comité de Dirección integrado por la Gerente General, el Gerente de Administración y Finanzas, don Rodrigo Soto, y la Gerente de Operaciones, doña Marcela Rojas, que sesionará mensualmente.

QUINTO: Plazo

El plazo de ejecución se extiende desde el 1 de junio de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

SEXTO: Precio

El precio total es de $850.000.000 (ochocientos cincuenta millones de pesos) más IVA, a suma alzada.

SÉPTIMO: Forma de pago

20% a la firma; 30% contra ERP en producción; 30% contra piloto de la aplicación aprobado; 20% al cierre del programa.

OCTAVO: Informes

El Prestador entregará un informe de avance semanal cada viernes a la Gerente General y al Jefe de TI, y una Planilla de Estado del Programa (PEP) mensual a la Gerencia de Administración y Finanzas, dentro de los últimos dos días hábiles de cada mes.

NOVENO: Multas

Por cada día de atraso en la puesta en producción del ERP, se aplicará una multa de 0,1% del precio total, con un tope de 10%.

DÉCIMO: Garantía

El Prestador entregará una boleta de garantía por el 5% del precio, vigente hasta 60 días después del término del plazo.

DUODÉCIMO: Modificaciones

Toda modificación de alcance, plazo o precio deberá ser aprobada por el Comité de Dirección y formalizada mediante enmienda firmada por ambas partes.